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SESIÓN:    Ordinaria   

CIUDAD:      Santa Rosa de Osos 

DEPARTAMENTO:   Antioquia 

REPÚBLICA:   Colombia 

 

 

CONVOCA:             Presidente del concejo municipal 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:             Secretaría de Infraestructura Física. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Oración. 

3. Lectura y aprobación del orden del día.  

4. Intervención de la Secretaría de Infraestructura Física e intervención de los 

Concejales. 

5. Asignación de Proyectos de Acuerdo: 

• Proyecto de Acuerdo N°015 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE 

DESARROLLAR PROYECTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

ROSA DE OSOS” 

• Proyecto de Acuerdo N°016 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA 

EL MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD VISUAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA” 

6. Proposiciones y varios.  

 

DESARROLLO: 

 
1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

 
 

Concejales presentes: 

1. ÁLVAREZ CARDONA LILIA DEL CARMEN  

Acta No: Fecha: dd/mm/aa Hora Lugar 

046 09 AGO 2024  4:04 p.m. Recinto Concejo 

Municipal 
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2. ÁLVAREZ LOPERA JOHN JAIME   

3. GÓMEZ PRECIADO CARLOS ARTURO  

4. JARAMILLO MEDINA GERMÁN DARÍO   

5. MONSALVE MIRA LEÓN DARÍO   

6. MUÑOZ MESA MARTA IDALI  

7. RAMÍREZ ROLDÁN VALERIA  

8. ROJAS MIRA ORLEY ENRIQUE   

9. ROLDÁN RAMÍREZ DANIEL ARTURO  

10. TABORDA GÓMEZ JHOAN FERNANDO   

Nota: Los concejales Amaya Molina Luz María, Hincapié Jaramillo Gustavo Alonso 

y Mesa Restrepo Jaime Alberto aún no se encontraban en el recinto   

El presidente de la corporación inició la sesión, al verificar que se contaba con 

quórum reglamentario para decidir y deliberar.   

 

2. Oración. 
 
La oración la realizó el concejal Lilia del Carmen Álvarez Cardona.  

 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 
 

El presidente de la Corporación pone en consideración y seguidamente somete a 

votación el orden del día.  

1. ÁLVAREZ CARDONA LILIA DEL CARMEN: APRUEBO  

2. ÁLVAREZ LOPERA JOHN JAIME: APRUEBO   

3. AMAYA MOLINA LUZ MARÍA: APRUEBO  

4. GÓMEZ PRECIADO CARLOS ARTURO: APRUEBO  

5. JARAMILLO MEDINA GERMÁN DARÍO: APRUEBO   

6. MONSALVE MIRA LEÓN DARÍO: APRUEBO   

7. MUÑOZ MESA MARTA IDALI: APRUEBO  

8. RAMÍREZ ROLDÁN VALERIA: APRUEBO  

9. ROJAS MIRA ORLEY ENRIQUE: APRUEBO   

10. ROLDÁN RAMÍREZ DANIEL ARTURO: APRUEBO  

11. TABORDA GÓMEZ JHOAN FERNANDO: APRUEBO   

El orden del día es aprobado por 11 concejales presentes en el recinto.  
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4. Intervención de la Secretaría de Infraestructura Física e intervención de los 

Concejales. 

 

INTERVIENE EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA JUAN SEBASTIÁN 

GUIZA GÓMEZ, Y SALUDA… Proporcionó respuestas detalladas al cuestionario, a 

través de una presentación que consta de 25 diapositivas, documento que se 

encuentra adjunto a la presente acta y en el archivo digital del Concejo Municipal de 

Santa Rosa de Osos.   

 

INTERVIENE EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL JHOAN FERNANDO 

TABORDA GÓMEZ, Y DICE… En días pasados, se discutió el tema de los tanques 

de residuos de aguas residuales del barrio Minuto de Dios; María Fernanda ya me 

respondió que, desde lo técnico, la situación ha sido revisada, pero queda pendiente 

una intervención por parte de la administración municipal. Señor Alcalde, le 

recomiendo priorizar la situación de la comunidad en Arenales, ya que estas 

problemáticas están afectando la salubridad. Hace tiempo, la administración 

municipal planeó dar una solución a este asunto, y es momento de proceder. 

 

En cuanto al acueducto de San Isidro, se realizó una visita técnica, pero no hemos 

tenido avances posteriores. Es necesario resolver esta problemática a la mayor 

brevedad posible. También solicita atención urgente al mantenimiento de la 

infraestructura vial en los corregimientos, que se encuentra en mal estado. Si bien 

se espera la llegada de la maquinaria autorizada por el Alcalde, sería importante 

que se gestionen convenios con la Gobernación de Antioquia para el suministro de 

material, mitigando la situación mientras tanto. 

 

Agradezco que se considere la opción de convenios solidarios para disponer de 

material hacia las vías que se han intervenido, especialmente la conexión abierta 

entre Montañita y San Isidro parte baja, que permite la salida hacia Don Matías. Es 

esencial no perder el avance logrado durante los primeros 100 días de la 

administración. 

 

Finalmente, le recuerdo la insistencia del Concejo Municipal, desde períodos 

anteriores, sobre la mejora de la infraestructura de la Institución Educativa San 

Isidro. Le pido que incluya este tema en su agenda, para aprovechar el esfuerzo del 

Alcalde, quien ha trabajado arduamente por el municipio. 
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INTERVIENE EL CONCEJAL GERMAN DARÍO JARAMILLO MEDINA, SALUDA Y 

DICE… Primero, quisiera saber si ya se ha comenzado la intervención en la carrera 

33, salida a la calle 26, en lo que conocemos comúnmente como "el hoyo", cerca 

del Cementerio. Además, ¿se tiene alguna proyección sobre cuándo se finalizará la 

intervención desde el Convento de las Monjas Clarisas hasta la salida por la 

circunvalar? 

 

Segundo, respecto a las pequeñas y medianas empresas, me gustaría aclarar cómo 

se demuestra la posesión cuando se mencionan intervenciones. Entiendo que la 

propiedad se demuestra con el certificado de seguridad, pero ¿cómo se procede en 

caso de posesión para realizar un mejoramiento? Me ha surgido esta duda debido 

a que en algunos casos, como el de una señora que conocí, la intervención tardó 

tanto que no se pudo llevar a cabo. 

 

INTERVIENE LA CONCEJAL MARTA IDALI MUÑOZ MEZA, SALUDA Y DICE… 

Primero, en cuanto a la cubierta del techo de la Institución Educativa Marco Tobón 

Mejía, que cuenta con una comunidad de aproximadamente 1600 estudiantes. 

Aunque mencionaron que existen mecanismos de prevención, sabemos que los 

niños y jóvenes son propensos a incidentes. 

 

Segundo, sobre el acueducto y alcantarillado en Aragón, me alegra que los trabajos 

se hayan reanudado; sin embargo, la comunidad está desinformada y preocupada. 

Es necesario hacer un trabajo de socialización sobre estos procesos. También 

pregunté por qué aún se está trabajando manualmente, sin la maquinaria, y quisiera 

saber a qué corresponde el 20% de avance mencionado. 

 

Respecto a los mejoramientos de vivienda, me gustaría saber cómo se hizo la 

selección de beneficiarios, ya que muchas personas necesitan estos mejoramientos 

y a veces no se tiene claridad en el proceso. Sería importante saber cuántos 

mejoramientos se realizarán en la zona urbana y cuántos en la rural, para 

mantenernos informados y garantizar equidad. 

 

También quiero señalar un hueco considerable en la pista atlética, lo que representa 

un riesgo para las personas que hacen uso de este espacio, especialmente a 

tempranas horas de la mañana. Sugiero priorizar las necesidades más urgentes en 

la planificación de intervenciones. 
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Finalmente, quiero resaltar que en Santa Rosa contamos con personal capacitado 

para realizar trabajos de infraestructura. Sería importante que la administración 

municipal, a través de la oficina de contratación, apoyara a los contratistas locales, 

facilitándoles el cumplimiento de los requisitos para acceder a las licitaciones. De 

esta forma, podríamos mantener los recursos dentro del municipio. 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL DANIEL ARTURO ROLDÁN RAMÍREZ, SALUDA Y 

PREGUNTA… ¿Ya se entregó la pavimentación de la pista al municipio o aún está 

pendiente? He notado que en algunos puntos la situación ha empeorado, casi al 

punto de una contingencia. Me gustaría saber si ya se ha definido una fecha para 

resolver este tema. 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL GUSTAVO ALONSO HINCAPIÉ JARAMILLO, 

SALUDA Y DICE… Respecto a los recursos, me gustaría conocer el estado de las 

finanzas del municipio. Hemos aprobado empréstitos, pero quisiera saber si las 

obras actuales se están realizando con recursos propios o con los fondos obtenidos. 

Es vital que avancemos en la gestión de recursos, como lo mencioné respecto a la 

pista de bicicrós, y que no olvidemos que siempre es necesario hacer seguimiento 

a los proyectos para que no se queden en el aire. 

 

Otro tema importante es el de las obras en calles como la del Palo. Antes de 

pavimentar, es esencial realizar trabajos en el sistema de acueducto y alcantarillado. 

También quiero resaltar el esfuerzo que se ha hecho con el equipo de 

infraestructura, que ha respondido a las necesidades del municipio, como lo 

demuestra el trabajo en la calle del Palo. 

 

Por último, me gustaría mencionar el tema del contrato del plan maestro de 

acueducto en Aragón. Si el contrato se interrumpe y se cambia de contratista, es 

fundamental que el nuevo contratista sea más eficiente que el anterior. Es 

preocupante que aún no se vea una mejora significativa en la ejecución de esta 

obra, y la comunidad sigue inquieta. Necesitamos una pronta solución. 

 

INTERVIENE LA CONCEJAL VALERIA RAMÍREZ ROLDÁN, SALUDA Y DICE… 

Uno de los problemas que hemos enfrentado en el área de infraestructura es la 

proyección de los tiempos. Aunque el trabajo que se realiza es bueno, la comunidad 

no lo percibe así cuando las fechas prometidas no son realistas. Esto lo hemos visto 

en proyectos como el de Aragón, donde las promesas de intervención en "15 días" 



 

 
FORMATO 

ACTA DE REUNION 
 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-CM-015 00 30/08/2016 

 

Página 6 de 19 
 

se repetían constantemente. Este tipo de situaciones afecta la percepción del 

trabajo, ya que las personas ven que el tiempo pasa y no se cumple lo prometido. 

 

Mi solicitud es que, al proyectar las intervenciones, se acompañen de un 

cronograma realista y con los recursos de contratación adecuados para cumplir con 

lo que se promete. También me gustaría saber cuál ha sido el valor de las 

intervenciones realizadas durante la temporada de lluvias. ¿Se ha hecho con 

recursos propios o con apoyos externos? Además, ¿hay un presupuesto destinado 

a futuras calamidades? Este año ha sido particularmente complicado en cuanto a 

fenómenos climáticos, y es preocupante que el presupuesto para la gestión del 

riesgo sea tan bajo. 

 

Quisiera mencionar la pérdida de banca en la circunvalar, en el sector frente a lo 

que antes era Lácteos del Camino. El terreno se está hundiendo cada vez más, lo 

que pone en riesgo la vía, sobre todo porque es un tramo por el que pasan muchos 

camiones y tractomulas. Me gustaría saber si hay algún plan para intervenir esa 

zona antes de que se convierta en un problema mayor. 

 

Con respecto al concreto retirado en la calle del Palo, me gustaría saber si se ha 

destinado a alguna otra intervención, especialmente en las vías rurales que tanto lo 

necesitan. 

 

También quiero mencionar el tema del teatro, que presenta goteras importantes. En 

una reciente presentación, la lluvia provocó que el teatro se inundara, lo cual fue 

muy preocupante. Afortunadamente, no hubo accidentes, pero esto requiere 

atención urgente, sobre todo porque el teatro es un espacio clave para eventos. 

Finalmente, quisiera hacer dos solicitudes puntuales: 

 

1. Escuela de La Lomita, San Pablo: Esta escuela, aunque no tiene muchos 

estudiantes actualmente, es emblemática para la comunidad. Sin embargo, 

su estado es muy preocupante, ya que las vigas están sostenidas de forma 

provisional, y el techo es muy peligroso. ¿Se ha considerado alguna 

intervención para mejorar estas condiciones? 

2. Sistema de alcantarillado en el sector de Miguel Ángel Builes: Al parecer, 

hay problemas serios con el alcantarillado, ya que el agua está cayendo 

desde esta zona hasta el seminario. Me gustaría solicitar una visita para 

revisar la situación y evaluar posibles intervenciones. 
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INTERVIENE LA CONCEJAL LUZ MARÍA AMAYA MOLINA, SALUDA Y DICE… 

Quisiera abordar un tema que me preocupa: la falta de avances en el proyecto del 

Centro de Bienestar Animal. Hace aproximadamente un mes y medio me acerqué 

a la oficina de infraestructura para preguntar por el estado de este proyecto y me 

comentaron que se habían planeado algunas visitas a posibles ubicaciones. Sin 

embargo, hoy veo que no se ha avanzado nada. 

 

Además, me molesta que, mientras no se ve progreso en la creación del centro, sí 

se emite publicidad engañosa anunciando actividades para recoger fondos en 

beneficio de los animales callejeros.  

 

Si reconocemos que hay malestar en la comunidad debido a la situación de los 

animales en la calle, debemos mostrar acciones concretas para subsanar las quejas 

de los ciudadanos. No estoy pidiendo que tengamos un lugar lleno de animales, 

pero al menos deberíamos tomar medidas para gestionar esta situación de manera 

efectiva. 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL LEÓN DARÍO MONSALVE MIRA, SALUDA Y DICE… 

tengo una pequeña inquietud sobre un tema que no se ha tratado, pero que 

considero de gran importancia para nuestra comunidad: los pozos sépticos. 

Quisiera saber qué avances se han logrado en relación con este tema, ya que es 

algo fundamental para muchas personas en la zona rural del municipio, donde no 

llega el sistema de alcantarillado y estas soluciones son necesarias. 

 

Además, me gustaría conocer cuáles son los requisitos para que las personas 

interesadas puedan acceder a este beneficio, ya que es una demanda significativa 

para quienes viven en áreas donde aún no se cuenta con el servicio de 

alcantarillado. 

 

INTERVIENE LA CONCEJAL LILIA DEL CARMEN ÁLVAREZ CARDONA, SALUDA 

Y DICE… Desde el inicio de la administración, el señor alcalde nos habló del 

proyecto de pavimentación para la vereda La Cabaña a Puente Gabino. Quisiera 

saber en qué estado se encuentra este proyecto y si es viable. La comunidad de 

esa zona está muy expectante, y sería una gestión significativa que quedaría 

registrada en la memoria de los ciudadanos. 
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También me preocupa el problema recurrente de los huecos que se generan en las 

calles después de nuevas construcciones. Muchas veces, después de que se 

realiza una obra, los dueños de las construcciones hacen el hueco, organizan el 

acueducto y dejan la reparación incompleta. Esto se ha observado en sectores 

como Boston, El Mirador, entre otros. Me gustaría saber cómo están trabajando con 

Planeación para hacer seguimiento a estos casos y asegurar que las calles sean 

reparadas adecuadamente. Es importante establecer normas que obliguen a los 

constructores a reparar correctamente las calles, garantizando así la durabilidad de 

las obras. 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL ORLEY ENRIQUE ROJAS MIRA, SALUDA Y DICE… 
Quisiera plantear algunas inquietudes que me han surgido: 
 
Escuela Arenales; Algunas profesoras me han manifestado preocupaciones sobre 
la falta de espacios recreativos para los niños. Con la reciente ola invernal, la cancha 
que solían usar ha quedado inutilizable por motivos de seguridad. ¿Se ha previsto 
alguna acción para resolver estos problemas y mejorar la infraestructura de la 
escuela? 
 
Recolección de Aguas en Instituciones; En la institución educativa donde 
anteriormente la cooperativa Colanta realizó mantenimiento, se ha dejado de 
recoger el agua de los techos, lo que está causando problemas estructurales. ¿Qué 
planes hay para abordar este problema y evitar daños mayores? 
 
En el barrio Villa Cruz, hay un hueco en la calle principal que se ha vuelto recurrente 
debido a problemas con una MH (módulo de hidrometría). ¿Qué acciones se están 
tomando para solucionar este problema? 
 
El alcalde mencionó la posibilidad de intervenir en el sector rector de la calle 33. La 
carretera en esa zona está muy deteriorada y afecta la movilidad. ¿Qué medidas se 
tienen previstas para mejorar esta área? 
 
En una finca de la Avenida San Juan, se han registrado deslizamientos debido a las 
lluvias. ¿Se ha evaluado la seguridad de la vivienda y se ha considerado algún tipo 
de asistencia o intervención? 
He notado que se ha colocado madera sobre un puente en esta avenida, lo que 
genera riesgos para el tráfico vehicular. ¿Qué acciones se están considerando para 
arreglar o reemplazar este puente de manera segura? 
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No he oído menciones recientes sobre las instalaciones deportivas. ¿Qué proyectos 
se tienen en mente para mejorar o crear nuevas infraestructuras deportivas en el 
municipio? 
 
Los mantenimientos realizados con maquinaria a menudo resultan en trabajos de 
buena calidad. Sin embargo, sería beneficioso convocar a la comunidad para 
colaborar en la prevención de daños futuros, especialmente en puntos críticos como 
el sector de El Hato. 
 
El mantenimiento de vías es crucial, pero también debemos considerar la instalación 
de sistemas de drenaje adecuados en áreas con pendientes pronunciadas. Esto 
ayudará a evitar acumulaciones de agua que dañen las vías. ¿Qué planes existen 
para mejorar el drenaje en estas áreas? 
 

INTERVIENE EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA JUAN SEBASTIÁN 

GUIZA GÓMEZ, Y DICE… Respecto al sector Minuto de Dios, como se expuso 

anteriormente, estamos trabajando en alternativas para abordar las necesidades de 

la zona. El plan maestro, que está programado para finalizar a finales de este año, 

es fundamental para el municipio. Este plan nos permitirá revisar la situación de la 

población y de los estanques que actualmente no tienen un manejo adecuado. 

 

Las menciones realizadas dependen en gran medida de este plan maestro. Una vez 

completado, podremos identificar los proyectos necesarios y los recursos 

requeridos para cada área de la población. Mientras tanto, estamos evaluando y 

preparando un diagnóstico final para posibles intervenciones en conjunto con San 

José y Pollo Largar. 

 

Recientemente, realizamos una visita preliminar con un grupo de profesionales que 

nos han proporcionado propuestas para estudios y diseños. Estamos en la fase 

contractual para contratar estos estudios, lo que nos permitirá optimizar los recursos 

existentes y buscar soluciones definitivas para los problemas en San Isidro y otras 

áreas. 

 

En cuanto a San Isidro y San José, ya hemos comenzado las intervenciones 

necesarias y estamos trabajando en la estabilización y solución de los problemas 

existentes. La contratación de los estudios previos nos ayudará a avanzar con una 

planificación adecuada y a buscar los recursos necesarios para resolver los 

problemas de manera efectiva. 
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Respecto a los temas contractuales, estamos trabajando en estrecha colaboración 

con las entidades pertinentes para manejar los mantenimientos viales. Nuestro 

objetivo es elaborar un cronograma que incluya todas las zonas y municipios, y 

coordinar el uso de maquinaria adecuada. Sabemos que las solicitudes han sido 

elevadas desde el inicio y hemos estado en constante comunicación con los 

funcionarios encargados del mantenimiento vial de las vías terciarias y secundarias. 

 

En cuanto a los convenios solidarios para la obtención de material, los estamos 

considerando y verificando diversos puntos en el municipio. Dado que muchas áreas 

han sido afectadas a lo largo del tiempo, planeamos comenzar con intervenciones 

mínimas que nos permitan avanzar y brindar apoyo a las veredas, para que la 

comunidad sienta el respaldo necesario. Estos convenios solidarios también 

incluirán aportes tanto en trabajo como en contribuciones económicas, con el 

objetivo de involucrar a todos en el proceso y fomentar el sentido de pertenencia y 

veeduría comunitaria. 

 

Sobre el caso específico de San Isidro, estamos en espera de una respuesta 

definitiva de la Secretaría de Educación Departamental respecto a la autorización 

para la demolición del bloque que representa un riesgo. Una vez obtengamos la 

respuesta afirmativa, organizaremos la etapa de mantenimiento y adecuación 

correspondiente. Continuaremos trabajando en conjunto con la Secretaría de 

Educación para garantizar que se realicen las acciones necesarias de manera 

eficiente. 

 

El proyecto en Las Clarisas, iniciado hace 15 días con una inversión de 

aproximadamente $2,800,000,000 (DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE 

PESOS), está en ejecución desde hace 5 meses. Se trabaja en la pavimentación 

desde donde termina el asfalto hasta la Circunvalar. Se ha realizado mantenimiento 

con maquinaria y compactación del terreno. Se están instalando dos alcantarillas 

transversales necesarias para completar la pavimentación, cumpliendo con los 

requisitos técnicos. 

 

En el sector del Lácteos del Norte, se realizará una presión de banca con la 

autorización del propietario y se propone estabilizar la parte baja con gaviones. Se 

está interviniendo completamente para garantizar la durabilidad de la vía y evitar 

inconvenientes futuros. 
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En Aragón, realizamos una socialización con 60-80 personas en la Casa de la 

Cultura, con la presencia del alcalde, para presentar el reinicio del proyecto. Aunque 

la comunidad no tenía conocimiento previo, se hará otra socialización para exponer 

las carencias y detalles del proyecto. 

 

Con la pista atlética ya se hizo la solicitud al contratista que entregó en este 

momento en diciembre la intervención de ese punto él ya está con él y ya va a ser 

la intervención de posteriores días de las garantías correspondientes al punto inicial 

de pronto por tema del hora de limpiar no sé qué más de pronto se habrá caído se 

ha dañado un poco pero se y la vamos a volver a hacer si es necesario hoy lo hemos 

señalizado para evitar algún inconveniente con algún transeúnte por la pista  

 

El trabajo con la comunidad ha sido una prioridad constante y con gran compromiso. 

Siempre hemos asegurado el cumplimiento de los requisitos contractuales 

estipulados por la ley, y en casos donde no podemos contratar directamente, nos 

vinculamos con el contratista adecuado para garantizar que se cumplan todos los 

criterios necesarios. La mayoría de los empleados que trabajan con nosotros 

provienen del municipio, lo cual consideramos fundamental, ya que valoramos 

enormemente el apoyo de la comunidad local. Disponemos de una base de datos 

con hojas de vida de residentes que han solicitado oportunidades laborales, y 

hemos registrado y tenido en cuenta estas solicitudes de manera efectiva. 

 

Recientemente, llevamos a cabo una intervención significativa en el mantenimiento 

de aproximadamente 80 a 90 kilómetros de vías, con una inversión de 

NOVECIENTOS MILLONES (900.000.000). Este proyecto incluyó la mejora de 

varios puntos críticos y planeamos una segunda etapa para continuar con las 

intervenciones necesarias. La llegada de maquinaria nueva al municipio está 

prevista para la primera quincena de octubre, lo cual permitirá iniciar los trabajos de 

mantenimiento de manera oportuna. 

 

En cuanto al parcheo, estamos en la fase inicial y ya estamos presupuestando las 

próximas intervenciones, incluyendo áreas como la 33, Boquerón y las entradas al 

municipio. La intervención en la calle Caldas para la instalación de alcantarillado 

está programada para comenzar en la segunda quincena de septiembre; 

posteriormente, procederemos con la pavimentación. Los recursos actuales han 

sido totalmente financiados con fondos propios de la administración, pero estamos 
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gestionando recursos adicionales con la gobernación para asegurar la continuidad 

de los proyectos. 

 

Además, estamos realizando mejoras en las instalaciones públicas, incluyendo el 

acondicionamiento de oficinas y teatros. La intervención en Lomita está en proceso 

de presupuestación y verificación de viabilidad, y estamos a la espera de contar con 

los recursos necesarios para iniciar los trabajos a la brevedad. 

 

Recientemente, realizamos una visita para abordar el tema del centro de bienestar. 

No es que no hayamos llevado a cabo gestiones; al contrario, estamos trabajando 

para determinar si un predio específico cumple con los requisitos ambientales y 

normativos necesarios. Es fundamental que el lugar seleccionado cumpla con todas 

las determinaciones ambientales, incluidos los retiros y disposiciones 

correspondientes. Si no se ajusta a estas normas, debemos buscar terrenos 

aledaños que sí cumplan. Actualmente, tenemos 23 posibilidades en análisis, y 

estamos verificando cuál es el más apto para comenzar la gestión predial y la 

formulación de políticas pertinentes. 

 

En cuanto al sistema de gestión, como mencioné anteriormente, estamos 

considerando la posibilidad de realizar convenios solidarios con las comunidades 

de diferentes veredas. Esto es parte de los requisitos para la contratación. El alcalde 

ha tenido varias reuniones con el gobernador, donde se ha discutido la importancia 

de la vía puente Gabino, la cual está incluida en el plan de desarrollo departamental. 

Aunque existen etapas que tomarán tiempo, seguimos atentos y motivados para 

que el gobernador considere este proyecto en sus prioridades. 

 

Desde el comienzo de nuestra gestión, hemos mantenido un contacto constante con 

la gobernación, recordándoles la importancia de esta vía de puente Gabino en 

nuestro proceso de desarrollo en Santa Rosa. A pesar de que no podemos aportar 

grandes recursos, estamos dispuestos a contribuir tanto técnica como físicamente 

y en términos de gestión presupuestaria. Lo esencial es que el municipio respalde 

este proceso y que todas las intervenciones se realicen de la mejor manera posible. 

 

En relación con la planificación de la vía, estamos revisando la ubicación y 

evaluando proyectos anteriores para asegurarnos de que tengan pólizas vigentes. 

También nos aseguramos de que cada propietario realice la reposición 

correspondiente, tal como se estipula en el control de pago. Un profesional de la 
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Secretaría de Planeación está dando seguimiento a estos aspectos junto con 

nosotros, y hemos exigido que se retomen los trabajos necesarios. 

 

En la escuela de arenales, hemos iniciado una evaluación de los techos y de los 

caudales para proponer mejoras. Esta visita inicial nos ha permitido identificar las 

necesidades de la zona. Estamos trabajando en la reactivación de proyectos que 

se habían detenido, y la comunidad nos ha hecho solicitudes que estamos 

atendiendo. 

 

Además, ya tenemos un proyecto diagnóstico en curso para las instalaciones 

deportivas. Desde el inicio del año, hemos realizado un recorrido por todas las 

placas polideportivas existentes, tanto urbanas como rurales, con el fin de planificar 

mejoras en cerramientos, cubiertas y el estado general de las instalaciones. 

 

Con respecto a las obras de drenaje, aunque no hay muchas en las vías rurales, se 

están revisando normas y guías para proyectar y ejecutar varias intervenciones. La 

compra de captación en puntos críticos está en marcha, y estamos colaborando con 

María Fernanda para abordar temas de saneamiento y gestión del riesgo. 

 

INTERVIENE INGENIERA CIVIL MARÍA FERNANDA ARROYAVE GUZMÁN, 

SALUDA Y DICE…  Continuando con la intervención de la concejal Marta, 

efectivamente, como mencionó el secretario Sebastián, tuvimos una jornada de 

socialización el 5 de julio, donde se convocó a toda la comunidad para informar 

sobre el reinicio de las actividades. La asistencia fue notable, y contamos con 

registros fotográficos y el documento que respalda la socialización realizada. Este 

proceso también se llevó a cabo el año pasado al iniciar las actividades, 

proporcionando información técnica específica sobre lo que se iba a realizar. 

 

En esta última socialización, se presentó un resumen de los aspectos técnicos, dado 

que ya se había profundizado en ellos anteriormente. Nuestro objetivo era reiniciar 

las actividades y presentar a la empresa ejecutora. Siempre hemos dejado claro 

que estamos disponibles para resolver cualquier duda o inquietud que la comunidad 

pueda tener, ya sea a través del personal en obra o directamente desde el 

municipio. 

 

Respecto a las obras, se están abriendo brechas manualmente en este momento, 

dado que la maquinaria aún no ha llegado. Esto es para evitar daños mayores, ya 
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que cuando se realicen movimientos de tierra más significativos, será necesario 

utilizar maquinaria para facilitar la construcción. Actualmente, se están instalando 

tuberías de acueducto que no requieren una excavación profunda; si utilizamos 

maquinaria de inmediato, podríamos dañar la red existente y ocasionar cortes en el 

suministro de agua. 

 

En cuanto al avance del proyecto, se ha construido la tubería de alcantarillado y se 

han instalado 25 metros de (MH), así como 17 metros de tuberías domiciliarias. 

También se han realizado trabajos en las bocatomas y se ha instalado parte de la 

tubería de distribución de acueducto. Esto representa un porcentaje considerable 

de avance en el proyecto. 

 

Como mencionó el secretario Sebastián, se espera que, al aumentar los frentes de 

trabajo, se logre un progreso significativo. El acta de inicio se firmó el 16 de julio, y 

desde entonces, se han reiniciado las actividades, teniendo en cuenta que la 

terminación del contrato anterior se realizó el 22 de marzo de este año. Así que, a 

partir del 16 de julio, se ha marcado el reinicio efectivo de las actividades, lo que ha 

permitido un avance tangible en el proyecto. 

 

El concejal Gustavo ha planteado la necesidad de la reposición del alcantarillado en 

la calle Caldas, específicamente entre la calle del medio y la principal de ingreso. 

Hemos observado la presencia de grandes huecos en esa área, y somos 

conscientes de que también pasa un tráfico pesado. Sin embargo, ya tenemos 

prevista la reposición del alcantarillado en ese sector. 

 

Respecto a los sobrecostos en la obra de Aragón, es complicado predecir con 

certeza si existirán. Generalmente, los sobrecostos se deben a imprevistos. Hemos 

revisado el presupuesto, eliminando actividades que ya se han realizado, y nuestro 

enfoque es que el nuevo contratista ejecute únicamente lo que falta. La interventoría 

está siempre presente para verificar que no se realicen actividades ya pagadas, por 

lo que nos mantenemos cautelosos en este aspecto. 

 

La concejal Valeria mencionó un problema en el barrio Miguel Ángel. Tengo 

presente esta situación; incluso, el ingeniero Jaime ha realizado varias visitas al 

área. Hemos formado comités para discutir posibles soluciones, especialmente en 

relación con la rampa de acceso al seminario y las aguas pluviales y servidas que 
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afectan esa zona. Programaremos una visita con el operador del sistema para 

investigar qué está sucediendo con los pozos sépticos. 

 

En cuanto a los permisos de vertimiento, es la corporación quien regula estos 

aspectos ambientales. Al solicitar un permiso de vertimiento, se debe registrar 

directamente con ellos. Sin embargo, cuando el municipio suscribe convenios para 

la instalación de pozos sépticos, estos son financiados por Corantioquia y no se 

pueden ejecutar con recursos propios del municipio. Actualmente, estamos 

liquidando convenios anteriores para suscribir nuevos. 

 

Hemos preparado un diagnóstico para instalar pozos sépticos prefabricados en las 

escuelas, reconociendo que existe una falencia en cuanto a saneamiento en el 

municipio. Estamos abiertos a inscripciones para las personas interesadas en este 

tema. La instalación de los pozos dependerá de los proyectos que se tengan, ya 

que no es un suministro constante. En este momento, estamos coordinando la 

liquidación de los convenios anteriores para crear nuevos proyectos, siempre 

teniendo en cuenta la parte administrativa y las condiciones necesarias para su 

ejecución. 

 

INTERVIENE LA FUNCIONARIA DE GESTIÓN DE RIESGO SARAY PLAZAS, Y 

DICE… Iniciaré respondiendo a la concejal Marta sobre la situación de la institución 

educativa Marco Tobón. Actualmente, la comunidad está aislada, y esta falta de uso 

activo genera preocupaciones. Sin embargo, no enfrentamos un alto riesgo. 

 

Respecto a la retirada de las tejas, hemos evaluado que es un proceso complejo. 

Inicialmente, consideramos el desmonte de la cubierta para implementar una 

protección temporal, pero subir personal a realizar esta tarea es inseguro sin la 

adecuación de andamios y plataformas. Este procedimiento excede nuestra 

capacidad actual y, además, la inversión requerida podría superar la de una 

reparación, lo que ha llevado a que esta acción no se ejecute. Es fundamental 

comunicar a la comunidad y a la institución educativa que, lamentablemente, no 

podemos proceder hasta que se garantice la seguridad. 

 

En cuanto al presupuesto, ya contamos con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal (CDP) y hemos iniciado el proceso de contratación. Sin embargo, esta 

contratación depende de que podamos relanzar el proceso, ya que quedó desierta 

anteriormente. La viabilidad de la intervención también dependerá de la variación 
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en la política que está gestionando el doctor Julio Uribe, así como de la llegada de 

recursos del departamento. 

 

Respecto a la consulta de los concejales sobre la escuela de San Isidro, se ha 

identificado la necesidad de demoler el bloque 3, que se encuentra en mal estado. 

Para proceder con la demolición, es necesario solicitar permiso a la gobernación en 

el área de cultura educativa y de la dirección socioeducativa. Hemos presentado la 

solicitud, y se nos ha devuelto aprobando las acciones de mitigación y respuesta 

ante el riesgo. 

 

Contamos con la aprobación del plan y la propuesta del municipio para realizar la 

demolición y la construcción de un cerramiento mientras se desarrolla un proyecto 

en el lugar. Sin embargo, para finalizar esta autorización, debemos cumplir con una 

lista extensa de requisitos que incluye el levantamiento de planos de la institución 

educativa, la planificación y diseño del cerramiento, y la elaboración de un informe 

estructural. Estamos en el proceso de cumplir con estos requisitos para poder 

avanzar en la intervención en la institución educativa de San Isidro. 

 

Sobre los recursos para la escuela y otros proyectos, la Secretaría de Proyectos 

está encargada de revisar y reiniciar los procesos para la asignación de fondos. 

Aunque actualmente no se considera un alto riesgo, se está trabajando en la 

revaluación y posible reinicio de los procesos necesarios para garantizar la 

adecuación de los recursos. 

 

En relación con la declaratoria de calamidad, hemos estimado la atención y 

planificación del plan de acción en MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 

(1,600,000,000). Esta cifra abarca 62 km de rutas generales y 78 puntos críticos. La 

alcaldía gestionará las intervenciones en áreas públicas y predios municipales. 

Hasta el momento, solo hemos recibido apoyo con maquinaria, sin recursos 

transferidos de la gobernación. 

 

Para intervenciones futuras, el municipio se enfocará en la recuperación de predios 

públicos afectados por deslizamientos e inundaciones, como la institución educativa 

Marco Tobón, la escuela de San Isidro y otras zonas afectadas. La intervención se 

llevará a cabo según la información técnica disponible y la priorización de los casos 

más críticos, con una revisión continua de las necesidades y recursos. 
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El municipio no tiene influencia directa sobre predios privados, pero el alcalde ha 

proporcionado apoyo técnico y recomendaciones para la reparación de propiedades 

privadas afectadas. El apoyo material se brindará basándose en criterios de 

vulnerabilidad, pobreza y subsidio de seguridad social. 

 

Respecto al fenómeno de La Niña, estamos preparados con recursos y servicios 

para enfrentar emergencias. Contamos con contratos adicionales para atención 

puntual y manejo de riesgos, y el comité de comunicaciones está desarrollando 

campañas de prevención y promoción para garantizar la seguridad y preparación 

de la comunidad. 

 

En relación con el predio del seminario, se han realizado acciones de limpieza y 

evacuación de materiales, pero debido a que el terreno no es municipal, es 

complicado realizar acciones adicionales. Estamos evaluando alternativas para 

asegurar la seguridad de los estudiantes y considerar posibles rutas alternativas. 

 

Finalmente, la concejal Valeria ha propuesto una campaña de prevención en las 

juntas de acción comunal para mejorar la preparación ante emergencias, lo cual es 

una excelente iniciativa. También se han abordado otros puntos críticos y se han 

realizado mejoras en rutas y áreas afectadas para mitigar los riesgos. 

 

INTERVIENE LA CONCEJAL MARTA IDALI MUÑOZ MEZA, Y DICE…Les 

comentaba anteriormente sobre la importancia de la socialización y el diálogo con 

la comunidad porque no desconocemos el gran trabajo que han realizado al actuar 

con prontitud y eficacia. La socialización y la comunicación con las comunidades 

son cruciales para informarles sobre lo que se está haciendo y los tiempos previstos, 

lo cual es esencial para que la gente reconozca el desempeño tan importante que 

han tenido. 

 

Por ejemplo, ya sabemos que en el caso de la Marco Tobón mejía, solo falta 

terminar el proceso de contratación. Esto brinda una parte de tranquilidad a una 

comunidad tan grande como la de 1600 habitantes, ya que estas acciones están 

orientadas a garantizar su seguridad. 

Sin embargo, tengo dos interrogantes importantes. Primero, estamos hablando de 

mejoramientos de vivienda y de la construcción de 200 casa pero es fundamental 

considerar a una parte de la población que aún no tiene acceso a viviendas 

adecuadas. Me preocupa el caso específico de la cabaña conocida como “El 
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Hueco”, donde aproximadamente 12 familias viven en una zona de alto riesgo. Las 

casas están ubicadas al pie de una montaña, y una quebrada pasa frente a ellas, 

causando frecuentes deslizamientos de tierra. Existe una casa que ha sido 

severamente afectada, con la quebrada atravesando la sala. Aunque se ha 

solicitado un mejoramiento de vivienda para esta familia, uno de los requisitos es 

que las casas no deben estar en zonas de alto riesgo, lo cual complica la situación. 

Quisiera saber qué se planea hacer con estas 12 familias, ya que han pasado varias 

administraciones y no se ha tomado ninguna medida al respecto. 

 

El segundo interrogante se refiere a una situación en Hoyorrico. Hace algunos años, 

se realizó un proyecto de empedrado de calles que, al quedar más alto, desvió 

aguas que afectan las viviendas, causando inundaciones, incluyendo aguas negras. 

Hablamos con el alcalde hace dos semanas, quien nos recomendó presentar un 

derecho de petición. Por lo tanto, se enviará un derecho de petición a la alcaldía 

para solicitar una visita de la oficina de infraestructura y evaluar cómo se puede 

proceder para dar tranquilidad al afectado. 

 

INTERVIENE EL CONCEJAL ORLEY ENRIQUE ROJAS MIRA, Y DICE… Sobre la 

situación en Arenales, entiendo que hay un lote privado que complica la 

intervención, pero también es importante encontrar soluciones para mejorar la 

infraestructura en esa área. La escuela en el casco urbano es la única que no tiene 

instalaciones adecuadas para el deporte y la recreación de los niños. Buscar 

alternativas, como en el seminario o en otras áreas, sería muy beneficioso. 

Agradezco si se puede considerar esta situación y encontrar formas de mejorar el 

espacio disponible. 

 

5. Asignación de Proyectos de Acuerdo: 

 

Proyecto de Acuerdo N°015 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 

AL ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE OSOS PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS CON EL FIN DE DESARROLLAR 

PROYECTOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS” 

El presidente del Concejo Municipal designó el Proyecto de Acuerdo N°015 de 2024 

a la Comisión Segunda Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, y asignó 

el informe de ponencia al concejal León Darío Monsalve Mira, quien aceptó la 

responsabilidad 
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Proyecto de Acuerdo N°016 de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD VISUAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA” 

El presidente del Concejo Municipal designó el Proyecto de Acuerdo N°016 de 2024 

a la Comisión Tercera Permanente de Gobierno, y asignó el informe de ponencia a 

la concejal Lilia del Carmen Álvarez Cardona, quien aceptó la responsabilidad. 

 

6. Proposiciones y varios. 

 

No hubo proposiciones ni varios  

 

 

No siendo otro el objeto de esta reunión se da por terminada a las 7:00 p.m. el 09 

de agosto de 2024. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 20 de agosto de 2024, en el recinto del Concejo Municipal.  

 

Esta acta es firmada por quienes en ella intervienen.  

 

 

 

 

JHOAN FERNANDO TABORDA GÓMEZ    CINDY CATALINA PÉREZ ZAPATA 

Presidente Concejo Municipal            Secretaria General Concejo Municipal 

 

 


